



План работ по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Дата	Наименование работ	Дата исполнения	Объект
1	01.04.2025	Очистка сажи из котлов	05.06.2025	Котельная п. Светлый
2	01.04.2025	Удаление золы из котлов	05.06.2025	Котельная п. Светлый
3	01.04.2025	Удаление сажи из дымовой трубы	05.06.2025	Котельная п. Светлый
4	01.04.2025	Осмотр и восстановление нарушенной теплоизоляции теплосети	08.07.2025	Котельная п. Светлый
5	01.04.2025	Смазка циркуляционных насосов	15.08.2025	Котельная п. Светлый
6	01.04.2025	Проверка работоспособности запорной арматуры	25.08.2025	Котельная п. Светлый
7	01.04.2025	Очистка сажи из котлов	05.06.2025	Котельная с. Новиковка
8	01.04.2025	Удаление золы из котлов	05.06.2025	Котельная с. Новиковка
9	01.04.2025	Удаление сажи из дымовой трубы	05.06.2025	Котельная с. Новиковка
10	01.04.2025	Осмотр и восстановление нарушенной теплоизоляции теплосети	08.07.2025	Котельная с. Новиковка
11	01.04.2025	Смазка циркуляционных насосов	15.08.2025	Котельная с. Новиковка
12	01.04.2025	Проверка работоспособности запорной арматуры	25.08.2025	Котельная с. Новиковка

Исполнитель: и.о. директора МУП «Новиковское ЖКХ»

Ю.П. Гуданец

